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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines legales pertinentes, el informe final N" 67, del año 2009, de la auditorla 
efectuada en la Dirección de Aeropueitos del Ministerio de Obras Públicas. 

Sobre el particular, conesponde que ese 
ministerio adopte las medidas respectivas COn el objeto de sUPEltar las observaciones 
planteadas en los términos previstos en el citado informe final, !cuya efectividad será 
verificada por esta Contraloría General en futuras físcalizaciones~ 

Transcrlbase a la Director~ de Aeropuertos del 
Ministerio de Obras PÚblicas. 

Saluda atentamente a Ud., I 
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INFORME FINAL W 67 AUDITORIA A LAS 
OBRAS DE CONSERVACION DEL 
AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO 
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AEROPUERTOS DEL MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS. 

------------------------------~/ 
SANTIAGO, 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado por esta Contraloría General, se realizó una auditoría a las 
inversiones en infraestructura de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras 
Públicas, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de 
septiembre del año 2009. 

Objetivo 

La auditoría se orientó a la revlslon de las 
operaciones ejecutadas por la inspección fiscal, comprobando si éstas se ciñen a lo 
consignado en las disposiciones legales y reglamentarias, que resulten aplicables, 
tanto en lo que concierne a los desembolsos efectuados, como a la aplicación de la 
normativa contable que rige al sector público. 

Asimismo, desde el punto de vista técnico, tuvo 
por finalidad constatar: que las obras se pagaran de acuerdo a su avance físico real, 
ajustándose a las exigencias de diseño y de calidad contenidas en los preceptos que 
rigen la materia; la aplicación de las medidas de mitigación y monitoreo ambiental; el 
desempeño de la asesoría de la inspección fiscal; el cumplimiento de las medidas de 
seguridad. 

Lo anterior, en conformidad con lo dispuesto en el 
decreto con fuerza de ley N° 850 de 1997, que fija el texto actualizado, de la ley 
W 15.840, Orgánica del Ministerio de Obras Públicas; el decreto N° 75, de 2004, 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas; decreto N° 48, de 1994 del mismo 
ministerio, que aprueba Reglamento para Contratación de Trabajos de Consultoría, la 
ley W 20.232, Ley de Presupuestos del Sector Público año 2008; la ley W 20.134, 
Ley de Presupuestos del Sector Público año 2009; la Ley N° 19.886, Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su 
reglamento sancionado por decreto N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda; la 
resolución W 520, de 1996, de la Contraloría General de la República, respecto de 
aquellos contratos emitidos hasta el 23 de noviembre de 2008 y la resolución 

A LA SEÑORA 
MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO 
SUB JEFE DE LA DIVISiÓN INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN, 
PRESENTE 
EMAlDEGICDJ 
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N° 1.600, de 2008, tambien de este Organismo Contralor, que rige para los contratos 
emitidos a contar del 24 de noviembre del referido año. 

Metodología 

El trabajo se realizó sobre la base de principios, 
normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad Fiscalizadora, 
mediante resoluciones N°S 1.485 Y 1.486, de 1996, considerando resultados de 
evaluaciones del control interno respecto a las materias examinadas. Además, se 
efectuaron revisiones selectivas de registros y documentos que se estimaron 
adecuados para el cumplimiento del objetivo de la presente auditoría y de aquellas 
obras ejecutadas mediante el procedimiento de licitación, como aquellas por trato 
directo. 

Universo 

El alcance de la revlslon abarcó el total de los 
desembolsos efectuados por la Dirección de Aeropuertos, en el periodo comprendido 
entre enero de 2008 y septiembre del presente año, para la conservación del 
aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez y la asesoría a la inspección fiscal del 
contrato de conservación mayor, pagos que ascienden a M$ 5.014.398 Y M$ 207.508, 
respectivamente. 

Muestra 

La muestra seleccionada para la presente 
auditoría, comprendió la revisión de las partidas más significativas de las obras, que 
totalizan la suma de M$ 4.437.628 y, respecto de la asesoría a la inspección fiscal, el 
monto de M$ 207.508, cifras que representan el 88% y 100%, respectivamente, del 
total adjudicado. 

La auditoría consultó la revisión de dos contratos 
y la asesoría a la inspección fiscal del contrato de conservación mayor. El desglose de 
los contratos fiscalizados es el que sigue: 

• Conservación Mayor Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Región Metropolitana, 2008-
2009, adjudicada a la Empresa Constructora Conpax S.A., mediante resolución 
W 28, de 2008, de la Dirección de Aeropuertos, por un monto de M$ 3.615.975, IVA 
incluido. 

• Mantención Menor de Pavimentos en General y Drenajes del Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez de Santiago, Región Metropolitana, ejecutada por administración 
directa, mediante resolución exenta N° 215, de 2009, de la Dirección de Aeropuertos, 
hasta un monto de M$ 127.440 

• Asesoría Técnica a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez 2008- 2009, adjudicada a la empresa Martínez y Cuevas Ingenieros 
Consultores (M Y C Ing. Consultores S.A.), mediante resolución W 233, de 2008, del 
Ministerio de Obras Públicas, por un monto de M$ 201.508. 
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Antecedentes Generales 

La Dirección de Aeropuertos (DAP) del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), tiene como principal función dotar al país de servicios de 
infraestructura aeroportuaria, para atender las necesidades de los diversos actores del 
sistema de transporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económico sustentable, la 
conectividad, la integración territorial y a la calidad de vida de las personas. 

Entre sus atribuciones se encuentra la de 
construir, conservar y mejorar la infraestructura aeroportuaria nacional de uso público 
a través de financiamiento estatal o aportes de entes privados, mediante el sistema de 
concesiones. 

La regulación normativa de la DAP está contenida 
en el artículo 20 del decreto con fuerza de ley N° 850, de 1997, del Ministerio de 
Obras Públicas, el cual señala que le corresponderá a proposición de la Junta de 
Aeronáutica Civil, la realización de los estudios, proyección, construcción, reparación y 
mejoramiento de los aeropuertos, comprendiendo pistas, caminos de acceso, 
edificios, instalaciones eléctricas y sanitarias y, en general, todas sus obras 
complementarias, entendiéndose por pistas, las canchas de aterrizaje y despegue, las 
calles de carreteo y las losas de estacionamiento. 

Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
decreto con fuerza de ley N° 1.037, de 1968, del Ministerio de Obras Públicas, le 
corresponde a la DAP, proponer al ministro del ramo, las expropiaciones a que haya 
lugar de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley y ordenar las obras y 
construcciones correspondientes, así como las adquisiciones que fueren necesarias. 

El examen practicado dio origen al preinforme de 
observaciones que fue puesto en conocimiento del Subsecretario de Obras Públicas, 
mediante oficio N° 60.325, de 2009, de este Organismo Contralor. 

Al respecto, el Subsecretario de Obras Públicas 
dio respuesta al preinforme de observaciones antes citado, mediante oficio Ord. 
N° 3.467, de 23 de noviembre del precitado año, de cuyo análisis se concluye que las. 
situaciones observadas son las siguientes: 

l. SOBRE CONSERVACiÓN MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, 
REGiÓN METROPOLITANA, 2008-2009. OBRAS: 1 REPOSICiÓN DE LOSAS DE 
LA PLATAFORMA DE CARGA; 2 REPOSICiÓN DE LOSAS CALLE DE RODAJE 
HOTEL Y 3 RANURADO PISTA 17R135L. 

1 OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO-ADMINISTRATIVO 

1.1 Participación de subcontratistas que no cuentan con autorización del servicio ni la 
respectiva inscripción en el Registro de Contratistas 

Se verificó que la empresa adjudicada utilizó 
durante el desarrollo de la obra los servicios de los subcontratistas Emin Ingeniería y 
Construcción S.A. y MV Mantenimiento Vial Ltda., los que pese a estar inscritos en el 
respectivo registro, no contaban con la respectiva autorización de la DAP. 
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Al respecto , corresponde precisar que el inciso 
primero del artículo 101, del decreto N" 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas, señala que el contratista sólo podrá 
subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorización de dicha 
di rección . 

Además, cumple agregar que de la revisión de los 
informes de maquinarias y transportes , contenidos en los reportes mensuales 
presentados por la empresa constructora a agosto del año en curso, se verificó la 
participación de otros subcontratistas que prestaron servicios de arriendo de equipos 
con operador, durante varios meses consecutivos, sin estar debidamente inscritos en 
el Registro de Contratistas del ministerio. 

Lo anterior, contraviene lo establecido en el inciso 
segundo del artículo N' 101 del reg lamento ci tado, que establece que los 
subcontratistas deberán tener inscripción vigente en los registros y categorías del 
Registro de Obras que procedan, según los documentos de licitación y de acuerdo a 
las actividades que ellos desarrollarán. 

A modo de ejemplo, se identifican algunos 
subcontratistas, indicando los periodos en que se desempeñaron en la obra , de 
acuerdo a los reportes mensuales presentados por la Empresa Constructora Conpax 
S.A.: 

, 
Mo2OQ9 

W Empresa 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Maquinaria 

1 Jenny Araya • • • • • • Camión 3/4 
2 Rila GoLIJieb • • • Rodillo compactador 

3 Luis Benavides • • • Camión Aribe 
4 Sergio Escanilla • • • • • • • • Motoniveladora 

5 Blanca ChamorfO • • • • • • • • Rodillo compactador 
6 Alfa • • • • • • • • Motoniveladora 
7 Jose Echeverria • • • Relroexcavadora 
8 Nelly Ahumada • • • • • • Minicargador 
9 ConPax Ingeniería y Servicios • • • • • • • • Tren Pavimentador 

10 Ecaval • • Excavadora 

En su respuesta, el servicio señala que por error, 
de la empresa contratista y del inspector fiscal , no se aplicó el procedimiento de 
autorización de subcontratistas establecido en el artícu lo 101 del citado reglamento . 

En relación a los arriendos de equipos con 
operador a ciertas empresas subcontratadas, indica que éstas no fueron cons ideradas 
como subcontratistas por el inspector fiscal , dado que se asimiló dicha modalidad de 
contratación a la prestación de servicios temporales que señala el artículo 183-A de la 
ley 20.123, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece que 
no quedarán sUjetos a las normas del rég imen de subcontratación las obras o los 
servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica. 

Lo anterior, por cuanto la programación 
secto rizada de los trabajos implicó que las maquinarias en comento permanecieran 
sin uso durante varios días, lo que se desprende, a su juicio, de la discontinuidad en el 

4 



CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACiÓN 

SUBDIVISiÓN DE AUDITORíA 

pago de las facturas por estos servicios, que son esporádicos y dependen del uso 
efectivo de dicho equipamiento. 

En consecuencia, teniendo en consideración que 
la entidad fiscalizada no acompaña antecedentes que permitan desvirtuar la 
observación planteada, ésta se mantiene y, se hace presente que, en lo sucesivo, 
deberá regularizar la situación de las empresas subcontratistas y prestadoras de 
servicios que ejecutan ciertas obras o partes de los ítemes del contrato, sin dar 
cumplimiento a lo señalado en el articulo 101 del decreto W 75, de 2004, del 
Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

1.2 Falta de certificados que acreditan el cumplimiento de obligaciones laborales y 
previsionales correspondiente al mes de abril 

El servicio cursó el estado de pago N°12, 
correspondiente al mes de abril del presente ai'\o, pese a que el subcontratista 
Mantenimiento Vial S.A. no adjuntó el respectivo certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales de la Inspección del Trabajo, transgrediendo lo 
dispuesto en el artículo 153 del ya mencionado Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas, que estipula que será requisito para cursar un estado de pago, que tanto el 
contratista, como los subcontratistas utilizados en la obra presenten previamente al 
inspector fiscal, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los 
trabajadores por concepto de remuneraciones, imposiciones y el seguro social 
obligatorio contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. 

En su oficio respuesta, el servicio reconoce la falta 
de los certificados en comento, acompai'\ando a esta presentación dichos documentos 
que corroboran la inexistencia de deudas con los trabajadores de la obra por concepto 
de remuneraciones, imposiciones y seguro social obligatorio contra riesgos de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por lo que se levanta la 
observación planteada, sin perjuicio de que, la entidad auditada deberá arbitrar las 
medidas tendientes a evitar que se produzcan nuevamente situaciones como las 
planteadas. 

1.3 Pagos desfasados por avance de trabajos efectuados 

La asesoría a la inspección fiscal fue contratada 
por convenio ad referéndum de fecha 24 de septiembre de 2008, sin embargo la 
resolución N° 233, de la Dirección de Aeropuertos, que sancionó dicho convenio sólo 
se aprobó con fecha 23 de diciembre del mismo año. Esta situación implicó que pese 
a que la empresa inició sus servicios en septiembre, el primer estado de pago se le 
cursó en enero del año en curso, vulnerando lo sei'\alado en el numeral 8 del precitado 
convenio, que disponía pagos mensuales por avance real. Asimismo, la asesorla 
tampoco extendió la garantía correspondiente hasta la tramitación de la mencionada 
resolución, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 55 del Reglamento para 
Contratación de Trabajos de Consultoria, aprobado por decreto N° 48, de 1994, del 
Ministerio de Obras Públicas. 

El servicIo examinado reconoce que, 
efectivamente, la resolución que aprueba el trato directo y el convenio ad-referéndum 
fue tramitada casi dos meses después de la firma del convenio, lo que produjo que el 
pago objetado se desfasara hasta el mes de enero de 2009. 
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De la misma forma, señala que existió un error 
respecto al período de cobertura de la boleta de garantía, agregando que, ésta debió 
extenderse desde el inicio de los trabajos hasta la aprobación de la resolución, que 
sancionó el citado convenio ad-referéndum. Por ende, corresponde mantener la 
observación en comento, toda vez que no arbitró las medidas para la solución 
oportuna de lo objetado. 

2 OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

2.1 Incumplimientos en materia de seguridad y salud ocupacional 

En las instalaciones de faenas del contratista, 
específicamente en la bodega de residuos peligrosos, se almacenan otro tipo de 
elementos vulnerando lo indicado en el artículo 7, del decreto N° 148, de 2003, del 
Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos, estableciendo que " ... queda expresamente prohibida la mezcla de éstos, 
con residuos que no tengan ese carácter. .. " (anexo, fotografias N°S 1 Y 2). 

Además, en dicha bodega tampoco se 
encontraban disponibles las Hojas de Seguridad (HDS) de los residuos almacenados, 
ni se contaba con las correspondientes medidas de control para evitar incendios, 
transgrediendo lo indicado en el anexo 04 "Identificación, Evaluación y Control de 
Aspectos Ambientales" del Plan de Gestión Ambiental PL-PGA-OO, revisión 02, de 
junio, del presente año, de la empresa contratista. 

Adicionalmente, cabe hacer notar que dicha 
bodega colinda con un sector de almacenamiento de gasolina destinado a consumo 
propio, que tampoco cumple con las medidas de seguridad de rotulación y ubicación 
establecidas en los numerales 6.1.2; 6.1.3.1.1 Y 6.1.3.1.3; letra a) respectivamente, 
del decreto N° 379, de 1986, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucción, 
Reglamento sobre Requisitos Minimos de Seguridad para el Almacenamiento y 
Manipulación de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a 
Consumos Propios (anexo, fotografia N° 3). 

Al respecto, el servicio acompaña un informe del 
Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Dirección de 
Aeropuertos, de fecha 5 de noviembre de 2009, que señala que se instruyó al 
contratista a normalizar el manejo de residuos peligrosos, adjuntando certificado de 
disposición final de residuos peligrosos con declaración de residuos peligrosos, 
retirados por la empresa Coactiva de la instalación de faena de la constructora Con 
Pax SA 

En lo que concierne, a las hojas de seguridad, 
señala que en visita posterior al presente examen, realizada por el profesional citado, 
éstas ya se encontraban disponibles en la respectiva bodega, indicando el tipo de 
residuo almacenado, así como las medidas de control adoptadas para evitar 
incendios. 

Por último, respecto del sector de almacenamiento 
de gasolina destinado a consumo propio, indica que se instruyó su normalización, sin 
adjuntar documentación que respalde las acciones señaladas. 
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Sobre el particular, cumple manifestar que de la 
validación en terreno de la información remitida por el servicio en esta oportunidad, se 
comprobó que con fecha 27 de noviembre del presente, se efectuó el retiro del total de 
los residuos peligrosos observados; el desarme de las bodegas de almacenamiento 
los citados materiales peligrosos y de combustibles y limpieza del sector asociado, 
razón por la que se levanta totalmente la observación formulada. 

Asimismo, las instalaciones de faena, no disponen 
de servicios higiénicos y vestidores independientes para hombres y mujeres, 
transgrediendo los articulos 22 y 27, del decreto 594, de 1999, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en 
los Lugares de Trabajo. 

La dirección fiscalizada, reconoce la irregularidad 
planteada e informa que se ha instruido al respecto, a fin de regularizar dicha 
situación. 

Sobre la materia, cumple manifestar que en la 
misma visita a terreno señalada precedentemente, se verificó el respaldo fotográfico 
entregado por el servicio que evidencia la separación de servicios higiénicos y 
vestid ores para hombres y mujeres, por lo que se levanta la objeción en comento. 

Por otra parte, durante la precitada visita, se 
observó que un empleado de la empresa contratista no contaba con protección visual 
en el desarrollo de la actividad de hormigonado con equipo tren pavimentador en la 
reposición de losas, entre las calles Kilo e India, transgrediendo lo establecido sobre 
este tópico en el punto siete del procedimiento PR-OP-06, "Construcción Losas de 
Hormigón", revisión 00 de septiembre de 2008, del contratista y el punto "V.- Medidas 
de Seguridad durante el desarrollo de los trabajos", cuarto párrafo, del Programa de 
Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud Ocupacional del mismo, que establecen la 
protección visual como un elemento de protección personal, de uso obligatorio para 
dicha actividad (anexo fotografias N°S 4 Y 5). 

En lo que atañe a la precitada observación, la 
entidad auditada, acompaña informe de su profesional del área de prevención de 
riesgos y medio ambiente, argumentando que la irregularidad detectada debe ser 
sancionada por la empresa contratista, conforme lo establecido en su propio 
"Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad" y el "Programa de PRP, 
Seguridad y Salud Ocupacional". 

Sobre la materia, el servicio auditado se remitió a 
delimitar la obligación que le asiste al contratista en las irregularidades detectadas, sin 
acompañar antecedentes que permitan desvirtuarlas, razón por la que se mantiene, 
por el momento, la observación anotada. 

2.2 Incumplimientos relativos a preservación del medio ambiente 

En un sector colindante a la zona de carga del 
aeropuerto, lado sur de la instalación de faenas, se acumulan residuos propios de las 
actividades del proyecto, en condiciones inadecuadas de orden y limpieza, vulnerando 
lo indicado en el articulo 11 0 del citado decreto 594, de 1999, que indica "los lugares 
de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza" (anexo 
fotografias N°S 6 Y 7). 
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Por su parte, en el mismo sector, se constató la 
presencia de recipientes con residuos peligrosos, en contacto directo con el sueto, lo 
que no cumple con lo señalado en el articulo 33, del decreto N' 148, de 2003 del 
Ministerio de Salud , que aprueba el "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos 
Peligrosos" que establece condiciones min imas de almacenamiento para éstos (anexo 
fotog rafias W' 8 y 9) . 

Al respecto, el servicio acompaña informe del 
Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la Dirección de 
Aeropuertos, de fecha 5 de noviembre de 2009, que señala que la objeción relativa al 
orden y limpieza del sector colindante a la zona de carga del aeropuerto, ya fue 
solucionada . Asimismo, agrega que se dio cumplimiento a la normativa sobre 
almacenamiento de residuos peligrosos. 

Finalmente, indica que se dejó constancia en el 
Libro de Obras, de todas las observaciones efectuadas por este Organismo de Control 
en el presente examen, comprometiéndose a aplicar las sanciones correspondientes 
al contratista , según lo establecido en las bases y reglamentos que regulan la materia. 

Sobre el particular, cumple señalar que de la 
validación en terreno de la información remitida por el servicio en esta oportunidad, se 
comprobó que con fecha 27 de noviembre del presente, se efectuó retiro de los 
tambores con residuos peligrosos y limpieza del sector contaminado, junto con el 
desarme del sector colindante a la zona de carga del aeropuerto, razón por la que se 
levanta la observación referida . 

2.3 Equipamiento de laboratorio incompleto 

El laboratorio de faenas no cuenta con la totalidad 
del equipamiento exigido en el numeral 7.10 de las citadas bases administrativas del 
contrato, aprobadas por resolución N' 28, de 2008, de la DAP, tercer párrafo, que 
establece que el laboratorio " ... deberá incluir, como minimo, los elementos y equipos 
del caso indicados en la Tabla 5.106.1 04.A det Volumen 5 del Manual de Carreteras". 
A la fecha de la fiscalización , no se encontraban disponibles en las instalaciones del 
contratista, de acuerdo a su inventario de laboratorio, los siguientes elementos: 

, '''- - '' .. 
. '" 

Cantidad Equipos ;, 
f--- .. - 1 

1 Balanza de capacidad 20 Kg. de y 1 gr. de sensibilidad 

1 
Horno provisto de circulación de aire y temperatura regulable capaz de mantener la temperatu ra a 
60 ± 5 o Celsius 

1 Tamiz ASTM #4 

1 Medida metálica de 151, 10 I Y 5 1 

t ! MoldeS de viga para muestra de hormigón fre sco, segun 8.402.9 del M.C . - v.a (LNV 79) 

Moldes c!lindricos para muestra de hormigón fresco, segun 8.402.9 del M.C. - V.S (LNV 79) 

1 Horno de secado de muestras 

1 Prensa para ensayes de compresión de probetas de hormigón 

1 Prensa para ensayes de flexolra.cción para probetas hormigón --
1 

Corona de diamante para extracción de testigos de hormigón endurecido por cada 30.000 m1 de 
l oavimenlo 
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Al tenor de lo observado, la entidad examinada 
aduce que efectivamente, durante el presente examen se entregó un inventario 
primitivo del laboratorio, adjuntándose a esta presentación dicho documento 
actualizado al 30 de septiembre de 2009. 

Por su parte, en relación a los elementos no 
disponibles en las instalaciones del contratista, acompaña un informe en donde 
explica detalladamente las causas de las citadas inexistencias. 

Al respecto, se hace presente que, de acuerdo a 
lo indicado en las bases administrativas del contrato, es deber del contratista 
implementar el aludido recinto, con los elementos y equipos detallados en la Tabla 
5.106.104.A del Volumen 5 del Manual de Carreteras, situación que no ocurrió de 
manera íntegra en la especie, por lo que se mantiene la observación formulada, sin 
perjuicio de verificar en futuras fiscalizaciones el cumplimiento de la totalidad del 
equipamiento exigido en el numeral 7.10 de las citadas bases administrativas del 
contrato. 

2.4 Irregularidades en los controles de calidad 

Las pinturas del proyecto 3, ranurado pista 
17R/35L, no cumplen con las "especificaciones técnicas para pinturas de tráfico a 
utilizar en aeropuertos y aeródromos nacionales y microesferas de vidrio para 
aumentar reflexibilidad", año 2005, de la Dirección de Aeropuertos, que establece los 
requerimientos y características para este producto, toda vez que el informe técnico 
del proveedor Pinturas Renner Chile S.A. para "pintura tráfico caucho clorado 
contrastante" colores amarillo, blanco y negro, no certifica las características indicadas 
para la mezcla final o pintura, del numeral 5 de las especificaciones, refiriéndose sólo 
a la base solvente. 

A mayor abundamiento, dicho informe solamente 
establece en un sólo porcentaje en peso los componentes no volátiles, para los tres 
colores, respecto al caucho clorado modificado con resinas alquídicas y a las 
parafinas cloradas, la cual no guarda armonla con lo exigido en la especificación 
técnica que solicita rangos separados para la resina alquídica y el caucho clorado. 
Además, tampoco incluye información acerca de los contenidos requeridos para las 
pinturas de tráfico blancas y amarillas, en el ítem IV de la misma especificación. 

En su respuesta, el servicio fiscalizado reconoce 
que, los certificados entregados por el proveedor, no contemplan todos los parámetros 
señalados en las especificaciones técnicas aludidas, agregando que, sin perjuicio de 
ello, éstas últimas cumplen con la calidad solicitada, según informe técnico enviado 
por el fabricante, corroborado por el departamento técnico de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

Sobre el particular, cumple señalar que la 
efectividad de los nuevos antecedentes aportados, particularmente, del nuevo informe 
técnico del fabricante, no se condice con las especificaciones técnicas citadas en la 
observación. A mayor abundamiento, este nuevo informe establece la eliminación del 
componente resina de caucho clorado en el producto aplicado a la pista 17R135L, 
impidiendo evaluar el cumplimiento de todos los requerimientos y la certificación del 
material establecidos en el punto \1 y IV respectivamente, de las citadas 
especificaciones técnicas. Además, el servicio examinado no acompaña antecedentes 
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que permitan justificar la aprobación del mencionado informe por parte del 
departamento técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por ende, 
corresponde mantener la objeción en comento. 

En cuanto a las microesferas de vidrios de las 
pinturas, el Informe de Ensayo N° 200-12, de 2008, del Instituto de Investigación y 
Control, cita en su numeral 11, los ensayos practicados a la muestra de microesferas, 
sin identificar que ésta corresponda a las pinturas utilizadas en la pista 17R135L. 
Asimismo, tampoco hace referencia a los requerimientos indicados en el numeral 111 
de las citadas especificaciones técnicas, toda vez que no certifica sus caracteristicas 
de redondez, resistencia a la trituración y a la humedad. 

Al respecto, el servicio fiscalizado no acompaña 
antecedentes que permitan desvirtuar la observación planteada, en consecuencia, 
ésta se mantiene. 

Por otra parte, en el laboratorio del contratista se 
observó que el termostato de una de las piscinas de curado de probetas prismáticas 
de hormigón, no funciona; lo que no permite asegurar que las probetas se mantienen 
a una temperatura de 20 grados Celsius, más, menos, 3 grados Celsius, 
transgrediendo la exigencia de la norma chilena NCh 1017.EOf 75 Hormigón -
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de comprensión y tracción 
(anexo, fotografia N" 10). 

En su respuesta, el servicio fiscalizado reconoce lo 
observado, argumentando que por cortes del suministro eléctrico en la instalación de 
faenas, uno de los termostatos se quemó, exigiéndose al contratista la reposición de 
éste. 

En mérito a lo expuesto y a la verificación en 
terreno, por parte de personal especializado de esta Entidad de Control, de lo 
argumentado por la entidad auditada en esta oportunidad, se entiende superada la 
observación en comento. 

2.5 Irregularidades en la calibración de equipos 

Los termómetros digitales utilizados para controlar 
la temperatura de vaciado del hormigón, no se ajustan a lo indicado en el numeral 12 
del Plan de Control del Calidad, revisión N° 01, de fecha 15 de marzo de 2009, que 
exige los respectivos certificados de calibración y/o calidad para los equipos de 
medida. 

En lo que concierne a este punto, la dirección 
responde que acoge la observación planteada, agregando que, ha solicitado a la 
empresa contratista implementar medidas de corroboración de la temperatura con un 
termómetro calibrado como patrón, a fin de dar cumplimiento a las exigencias del Plan 
de Control de Calidad vigente. 

Sin perjuicio de las medidas previstas por la 
entidad auditada en esta oportunidad para subsanar la observación planteada, ésta se 
reitera, toda vez que éstas no dan cumplimiento a las exigencias del numeral 12 del 
Plan de Control de Calidad, ya mencionado, en relación a los certificados de 
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calibración y/o calidad para los equipos de medida. 

2.6 Equipo profesional no se ajusta a la experiencia indicada en oferta técnica 

El contratista reemplazó el equipo técnico ofertado 
por profesionales de menor experiencia (carta N° C.MAM.B.l171/004/2008), 
vulnerando lo indicado en el artículo 76, del ya citado Reglamento para Contratos de 
Obras Públicas. A continuación se individualizan los profesionales que actualmente 
conforman el equipo de la empresa. 

• Juan Carlos Berger, experiencia profesional 5 años, reemplaza a Alberto Neumann 
Ringeling, experiencia profesional 17 años. 

• Katerina Carrasco, 3 años de experiencia profesional, reemplaza a Freddy Díaz 
Guzmán, de 5 años de experiencia profesional. 

• Juan Carlos Iribarren, profesión Ingeniero Constructor, reemplaza a Renzo Oviedo 
García, profesión Ingeniero Civil. 

Por otra parte, en la misma oferta técnica, se 
consultó la participación de una profesional Ingeniero de Ejecución en Medio 
Ambiente, comprometida con 50 horas mensuales, asistencia que no consta en los 
registros de personal de la empresa contratista. 

La entidad fiscalizada precisa que se acoge lo 
observado, dado que la empresa contratista efectivamente solicitó el cambio del 
equipo profesional mediante la aludida carta, agregando una aclaración respecto de 
cada profesional cuestionado, conforme a lo establecido en el articulo 76 del ya citado 
Reglamento para Contratos de Obras Públicas. 

Asimismo, reconoce la participación de la 
profesional encargada de medio ambiente de la empresa contratista, añadiendo que, 
si bien no existe un registro o libro de asistencia del personal de la empresa en la 
obra, los informes mensuales de medio ambiente evacuados por la citada profesional 
sirven de medio de verificación de sus visitas periódicas a la obra. 

Sobre el particular, cabe señalar que, si bien en la 
especie los tres profesionales de reemplazo aludidos, satisfacen los requisitos 
solicitados en las bases del contrato, no cumplen con lo establecido en el articulo 76 
del Reglamento de Contratos de Obras Públicas, ya mencionado, toda vez que no 
poseen iguales calificaciones que aquéllos a los que reemplazan, incorporados por el 
contratista en su oferta técnica. Siendo ello así, es necesario mantener la observación 
anotada. 

En lo que atañe a la profesional Ingeniero de 
Ejecución en Medio Ambiente, cabe manifestar que si bien los antecedentes 
aportados por la entidad auditada en esta oportunidad, no resultan suficientes para 
comprobar fehacientemente la participación de la referida experta con 50 horas 
mensuales, comprometidas por el contratista en la oferta técnica, este Organismo de 
Control entiende que la emisión de los informes a que alude el servicio le han 
significado desvirtuar el número de horas referidas, por lo que se levanta la 
observación formulada. 
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2.7 Incumplimiento de términos de referencia respecto a la dotación profesional de la 
asesoría a la Inspección Fiscal 

Una situación similar a la expresada en el párrafo 
anterior se verificó respecto al personal auxiliar que debiera conformar el equipo de 
trabajo de la asesoría a la inspección fiscal. Al respecto, se constató que la empresa 
M y C Ingenieros Consultores SA no tiene personal contratado para ejercer los 
cargos de ayudante laboratorista y auxiliar. El cargo de dibujante cad, sólo se contrató 
a partir del 1 de septiembre del año en curso, vulnerando con lo estipulado en el 
numeral 2, de los términos de referencia del contrato, aprobados por resolución 
N° 233, de 2008, del Ministerio de Obras Públicas. El incumplimiento de estos 
requerimientos implica la aplicación de una multa diaria, conforme se establece en el 
numeral 23 de las bases administrativas, aprobadas por resolución N° 28, también de 
2008, de la Direccíón de Aeropuertos, situación que a septiembre del presente ai'\o 
aún no se materializaba. 

En lo que atai'\e a la precitada observación, el 
servicio reconoce que procede la aplicación de la multa, sei'\alada por esta Entidad 
Fiscalizadora, a la Asesorfa Técnica a la Inspección Fiscal. Agrega que, se procederá 
al cálculo de la multa, en concordancia con lo sei'\alado en el numeral 23 de las bases 
administrativas, para ser aplicada en el estado de pago mas próximo que se curse al 
consultor. 

En tales condiciones, se levanta parCialmente la 
observación formulada, hasta la verificación en terreno, en una próxima visita de 
fiscalización, el cumplimiento de la medida correctiva, de cobro de la multa respectiva, 
anunciada por el servicio. 

2.8 Irregularidades referidas a los contenidos del "Informe Mensual" de la empresa 
contratista 

Los informes del periodo enero a agosto del 
presente año, no cuentan con los contenidos mínimos exigidos en el numeral 7.14.1 
de las citadas bases administrativas del contrato. A modo de ejemplo no consultan 
información acerca de: avance físico y financiero y sus porcentajes, programas de 
avance, actualización mensual de carta gantt o CPM, seguridad e higiene laboral, 
e ntre otros. 

En su respuesta, el servicio acoge la observación 
formulada e indica que solicitará al contratista, reestructurar los informes mensuales, 
los que deberán incluir todos los tópicos consignados en el punto 7.14.1 de las bases 
administrativas del contrato. 

Atendido lo argumentado por la dirección auditada, 
se mantiene la observación resei'\ada, a fin de comprobar en futuras fiscalizaciones la 
efectividad de las providencias comprometidas en esta oportunidad. 

2.9 Pagos que contravienen lo indicado en el "Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas" 
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En los estados de pago N°S 10, 12 13 Y 15, se 
descuentan partidas ya pagadas, situación que no se ciñe a lo dispuesto en el articulo 
154 del ya mencionado Reglamento para Contratos de Obras Públicas, toda vez que 
en la especie no se ha dado cumplimiento a la finalidad de los estados de pago, 
consignada en dicho precepto reglamentario, por cuanto éstos deben reflejar las 
cantidades de obras efectivamente ejecutadas, los anticipos que autorice el contrato, 
la deducción de las retenciones y los descuentos que procedan (aplica criterio 
contenido en el dictamen N° 49.165, de 2000). 

El servicio argumenta que la objeción referida, se 
debe a una rectificación de las cubicaciones de dichos estados de pago, que se 
produjeron por un inadecuado control de la Asesoría a la Inspección Fiscal, siendo 
corregidos en los estados de pagos posteriores, según lo establecido en el artículo 
155 del reglamento citado. Además agrega, que en el estado de pago N° 17, se 
calcularon y descontaron los reajustes correspondientes a los pagos efectuados en 
exceso. 

Añade que, como medida correctiva al respecto, 
se aumentó el control sobre cubicaciones entregadas y revisadas por la Asesoría a la 
Inspección Fiscal contratada, contemplándose, además, observar la calificación final 
de la empresa consultora por las irregularidades expuestas. 

En mérito de lo expuesto, se levanta la 
observación formulada, y se hace presente que, en lo sucesivo, la inspección fiscal 
deberá aprobar los estados de pago, sólo una vez que compruebe que las unidades 
pagadas representan efectivamente lo ejecutado. 

11. SOBRE MANTENCiÓN MENOR DE PAVIMENTOS EN GENERAL Y DRENAJES 
DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO. 

1 OBSERVACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO-ADMINISTRATIVO 

Manejo deficiente de inventarios 

El servicio no realiza inventarios periódicos de los 
bienes que mantiene en bodega, para la ejecución de obras por administración 
directa. El listado que contrasta los actuales saldos de bodega, con los del último 
inventario, del año 2007, deja en evidencia la falta de control respecto de los 
movimientos efectuados con posterioridad a ese año. 

Efectuada una verificación aleatoria de algunos 
productos menores almacenados en la bodega, se detectó diferencias en los saldos y 
falta de actualización de los registros proporcionados por el servicio. A modo de 
ejemplo, se incluye el siguiente detalle: 
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- - r---~----F---~-

Materiales Saldos segun el 
servicio Verificación Física "', Diferencias 

Rodillo para pintar 6 2 -4 

Anticorrosivo 3M 1 2 1 

Brocha 1 112- 12 8 -4 

Brocha 2 1/2" 12 9 -3 
Zapato Bata negro place ro 10 1 -9 

En su respuesta , el servicio manifiesta que 
regula rizará las diferencias en los saldos de articulos menores precitados, que se 
implementará un sistema computacional de control de bodega y se ejecutarán 
inventarios periódicos, entre otras medidas. 

En estas circunstancias, y en tanto no se 
compruebe por esta Entidad Fiscalizadora la implementación de las acciones 
correctivas anunciadas, se mantiene, por el momento la observación formulada , las 
que serán verificadas en una futura fiscalización de seguimiento que se efectúe sobre 
la materia. 

2 OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

2.1 Observaciones técnicas generales 

En general , las obras por trato directo se realizan 
sin un programa de actividades. Tampoco se efectúan controles de calidad de los 
materiales, de rendimiento en terreno, ni la recepción formal de los trabajos 
refrendada por la firma de un profesional responsable. 

La dirección afirma que estas faenas se ejecutan 
con la supervisión de un encargado de terreno capacitado como técnico, con vasta 
experiencia en el control de obras afines. Agrega que, la programación de las obra se 
efectúa anualmente, a través de la confección de una Carta Gantt, que considera los 
trabajos de urgencia que se solicitan por la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Añade que, se implementará una planificación de 
actividades en forma semanal , con controles de rendimiento en terreno por un 
profesional de la Dirección de Aeropuertos. Luego, la recepción final y única se hará 
por una comisión integrada por un profesional de la Dirección Regional Metropolitana 
de Aeropuertos y un profesional designado por la Directora Nacional de Aeropuertos. 
Por último, se exigirá a los proveedores de materiales, certificados de calidad de sus 
productos . 

Sin perjuicio de las medidas previstas por la 
administración estatal para subsanar la observación planteada, ésta se mantiene, por 
el momento, mientras no se valide en terreno la efectividad de las mismas, en futuras 
fiscalizaciones que efectúe esta Entidad Fiscalizadora. 

En lo que respecta a mano de obra, los 
trabajadores no cuentan con la capacitación necesaria para realizar ciertos trabajos 
especifico s, como por ejemplo la operación de la selladora de juntas de asfalto. 
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En su respuesta, la dirección de que se trata 
señala que los operadores del equipo aludido, recibieron capacitación de la empresa, 
Dynal, proveedora de la selladora de juntas de asfalto, adjuntando certificado otorgado 
por dicha firma. Asimismo, precisa que los trabajadores referidos poseen gran 
experiencia práctica en este tipo de conservación. 

• Sobre el particular, cabe hacer presente que la 
observación precitada guarda relación con la falta de capacitación del personal que 
realiza trabajos especificos dentro del contrato de conservación menor, siendo, por 
tanto, la operación del equipo de sellado de juntas sólo un ejemplo de la carencia de 
competencias objetada. Sin perjuicio de ello, del examen del certificado de la empresa 
Dynal, acompañado, en esta oportunidad, por la entidad auditada, se desprende que 
se realizó un curso de instrucción: "curso teórico y práctico operación de equipos 
ruteadores y selladores Crafco" a los señores Paulo Molina Yañez y Manuel Figueroa 
Ruiz, con fecha diciembre de 2008 y marzo de 2006, razón por la que se levanta 
parcialmente la observación en comento. 

2.2 Deficiencias en el almacenaje de insumos 

Los productos: Cave Acryl; EZ Street; herbicida 
sistémico no selectivo RANGO 480 SL; Asfalto Dynal; Triklone N; pintura Chilcorrofin; 
Donax TD; Mobil Special 2T; Mobil Fluid 424; Permazone; Shell Hélix; Shell Hélix 
Plus, Mobilube HD Plus 80W-90 y Elaion 15W-40, no cuentan con registro respecto a 
la fecha de vencimiento. 

Al respecto, el servicio informa que se procedió a 
rotular los productos que se encontraban con vencimiento, recabándose información 
respecto a los restantes, a fin de completar su total regularización. 

En esas circunstancias, y en tanto no se 
compruebe por esta Contraloría General la implementación de las medidas correctivas 
anunciadas en las próximas auditorías que se ejecuten, no es posible entender, por el 
momento, superadas las antedichas observaciones. 

El almacenamiento de las varillas de electrodos 
revestidos Indura Punto Azul, E6011, E7018 no se ajusta a las condiciones 
recomendadas por el fabricante, en lo que concierne a humedad y temperatura medio 
ambiental, después de retirar los electrodos de su empaque original. Además, se 
constató la existencia de éstos con pérdida de su recubrimiento (anexo fotografias N°S 
11 Y 12). 

Sobre este punto, la dirección examinada señala 
que "el almacenamiento de las varillas de electrodos revestidos, Indura Punto Azul 
serán acopiados de acuerdo a instrucciones del fabricante. Las varillas que perdieron 
el recubrimiento serán retiradas para darlas de baja". 

Al respecto, se verificó en terreno que aún no se 
han implementado las medidas de almacenamiento instruidas por el fabricante, para 
los electrodos que se mantienen en bodega de materiales del contrato de 
conservación menor. Siendo ello así, es necesario mantener, por ahora, la 
observación anotada. 
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2.3 Incumplimientos en materia de seguridad y salud ocupacional 

Consultada la inspección fiscal sobre la 
información que reciben los trabajadores acerca del riesgo que entrañan sus labores 
y materias de salud ocupacional, se observa que el servicio no se ciñe a lo dispuesto 
en el articulo 21, del decreto N° 40, de 1969, del Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social, que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales que 
establece que los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y 
convenientemente a todos sus trabajadores acerca de dichos riesgos, las medidas 
preventivas y de los métodos de' trabajo. 

Al tenor de lo observado, la entidad fiscalizada 
informa que el año 2007, el prevencionista de riesgos de la Dirección Regional de 
Aeropuertos, impartió una charla sobre la materia, dando cumplimiento con ello a lo 
establecido en el articulo 21, del decreto N° 40, de 1969, ya citado, 
comprometiéndose a realizar una nueva charla al respecto, para todo el personal. 

Sobre el particular, el servicio no acompaña 
antecedentes que avalen el desarrollo de las actividades señaladas, por ende 
corresponde mantener la observación. La efectividad de las providencias adoptadas 
serán comprobadas en posteriores evaluaciones que esta Entidad Fiscalizadora 
realice sobre la materia. 

El servicio tampoco ha hecho entrega de una copia 
del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los trabajadores, tal como lo 
exige el artículo 156 inciso 2° del Código del Trabajo. 

Al efecto, la dirección adjunta, en esta oportunidad, 
documentación que respalda la entrega del Reglamento Interno de Orden y Seguridad 
aludido, lo que consta en acta de fecha 28 de septiembre de 2009, razón por la cual 
se levanta esta observación. 

Los extintores de las bodegas de materiales, y de 
equipos no cuentan con la mantención preventiva al dla indicada en el articulo 51 del 
decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud. Además, el personal tampoco ha 
tenido una capacitación o entrenamiento acerca de su uso en caso de emergencia, 
según se dispone en los artículos N°S 47 Y 48, respectivamente del mismo acto 
administrativo (anexo, fotografía N" 13). 

En relación con la mantención preventiva objetada, 
el servicio informa que esta se realizó en el mes de octubre de 2009, adjuntando una 
factura que así lo acredita. En relación al entrenamiento de su uso en caso de 
emergencia, la dirección indica que solicitó una capacitación al Jefe del Aeropuerto 
Arturo Merino Benítez, mediante oficio N° 167 del12 de noviembre del presente. 

Atendida la solución adoptada por el servicio, se 
da por superada la observación asociada a la mantención preventiva de los extintores. 
No así para la actividad de capacitación asociada a su uso, cuya efectiva 
implementación se verificará en una futura auditorla. 

A su vez, el sector habilitado para almacenamiento 
y distribución de bencina, kerosene y petróleo diesel, no cumple con las condiciones 
de seguridad establecidas en el numeral 4.4 del decreto N" 90, de 1996, del Ministerio 
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de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el Reglamento de Seguridad 
para el Almacenamiento, Refinación, Transporte y Expendio al público de 
Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo y en el mencionado decreto N° 594 de 
1999, título 111, párrafo 111, artículo 44 (anexo fotografías N°S 14 Y 15). 

En su respuesta, la dirección auditada indica que 
las deficiencias de almacenamiento y distribución de los combustibles aludidos será 
regularizada, solicitando los permisos correspondientes, de acuerdo con instrucciones 
del experto en Prevención de Riesgos del servicio. 

Atendido que la dirección precitada no aporta, en 
esta oportunidad, antecedentes qu~ permitan fundamentar lo informado en su 
respuesta, por el momento, se mantiene la objeción planteada, mientras no se 
acredite fehacientemente la respuesta señalada por la entidad referida. 

En lo que atañe a la entrega de elementos de 
protección personal a los trabajadores, éstos, según consta en el formulario de 
registro "ficha control entrega EPP - Dirección de Aeropuertos", fueron recepcionados 
en general con un desfase de seis meses, respecto a la data de inicio de sus 
contratos de trabajo. 

En esta materia, el servicIo explica que los 
elementos de protección personal de los trabajadores se entregan anualmente, por lo 
que en la especie no habría desfase en su reparto. Lo anterior, por cuanto los 
adjudicados en el año 2008, se utilizan durante el primer semestre del año siguiente, 
para luego ser renovados durante el segundo semestre del mismo año. 

Al respecto, cumple manifestar que la dirección 
precitada no aporta antecedentes que permitan fundamentar lo informado en su 
respuesta, razón por la que, por el momento, se mantiene la objeción planteada, 
mientras no se acredite fehacientemente la respuesta señalada por la unidad referida. 

Por su parte, el señor Paulo Molina Yáñez, 
contratado como "operador de maquinarias", con licencia clase B, conduce el tractor y 
eventualmente la retroexcavadora, para lo cual, se requiere licencia clase D. 

Al efecto, el servicIo adjunta la licencia 
correspondiente a la operación de los equipos citados, razón por la cual se levanta 
esta observación. 

2.4 Incumplimientos medio ambientales 

Respectos de estas obras también, se verificó en 
el sector próximo al ingreso lateral del aeropuerto para la DAP, la presencia de 
recipientes con residuos peligrosos en contacto directo con el suelo, vulnerando con 
ello, lo señalado en el artículo 33 del decreto W148, de 2003, del Ministerio de Salud, 
que aprueba el "Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos" que 
establece las condiciones mínimas para su almacenamiento (anexo, N°S 16 Y 17). 

En su respuesta, la dirección auditada indica que 
se implementará un sector para el depósito de residuos peligrosos, los que serán 
conducidos posteriormente a botaderos autorizados, de acuerdo a las instrucciones 
del experto en prevención de riesgos del servicio. 
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Sin perjuicio de las medidas previstas por el 
servicio para subsanar la observación en comento, ésta se mantiene mientras no se 
verifique en terreno la implementación de las mismas en futuras fiscalizaciones que 
realice esta Contraloría General sobre la materia. 

111 CONCLUSIONES 

La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de 
Obras Públicas ha aportado antecedentes e indicado acciones que han permitido 
salvar parcialmente las observaciones formuladas en el oficio N° 60.325 de 2009, de 
este Organismo Contralor. 

No obstante, se mantienen gran parte de las 
objeciones analizadas en el presente informe, respecto de las cuales se deberán 
disponer, a la brevedad, las medidas tendientes a subsanarlas, y dar estricto 
cumplimiento a la normativa que rige la materia, las que deberán considerar en 
especial lo siguiente: 

1) Arbitrar las medidas tendientes a dar 
cumplimiento estricto a lo establecido en las bases administrativas, en relación a la 
dotación de personal requerido y reemplazo del mismo; plazo de vigencia de las 
garantías y su renovación y cumplimiento integral de la oferta técnica del contratista. 

2) Regularizar la situación de las empresas 
prestadoras de servicios que ejecutan obras, sin ceñirse a lo señalado en el artículo 
101 del decreto N" 75, de 2004 del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para 
Contratos de Obras Públicas. 

3) Disponer las providencias necesarias para que 
la inspección fiscal de la obra ejecute rigurosamente sus funciones, especlficamente, 
en lo que se refiere a la forma de cursar los estados de pagos, los cuales deberán 
estar acorde al avance físico real de las partidas ejecutadas. 

4) Controlar que los proyectos que se ejecuten, se 
ajusten fielmente a los parámetros requeridos, en cuanto a los ensayes y certificados 
de calidad, para la recepción de las partidas respectivas. 

Saluda atentamente a Ud., 
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