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máximo de 60 días hábiles, contados desde la recepción de este oficio, lo que será 
verificado en la etapa de seguimiento al presente Informe Final. (C) 

4.12. Acreditar la ejecución del roce y limpieza 
del sector observado, según lo señalado en el numeral 4, letra b), del Capítulo II Examen 
de la Materia Auditada, en el plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la 
recepción de este oficio, lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente 
Informe Final. (C) 

4.13. Adoptar las medidas para que los 
registros o fichas de partidas en que deba registrarse información previamente 
establecida, cumplan con la mínima solicitada, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
5 del Capítulo II Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones. (MC) 

4.14. Exigir el cumplimiento de la experiencia 
solicitada en la especialidad correspondiente, de los profesionales requeridos, según se 
establezca en el respectivo anexo complementario, conforme a lo señalado en el 
numeral 6, letra a), de Capítulo II Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado 
en futuras fiscalizaciones que se realicen en esa entidad. (AC) 

4.15. Realizar una adecuada revisión de los 
informes mensuales, a fin de asegurarse que la información contenida en ellos sea 
fidedigna y correspondiente al tiempo y contrato respectivo, según lo previsto en el 
numeral 6, letra b), del Capítulo II Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado 
en futuras fiscalizaciones que se realicen en esa entidad. (LC) 

4.16. Exigir la entrega de las cauciones 
previstas en la oportunidad que establezcan los términos contractuales, como en el caso 
objetado, previo a cursar el primer estado de pago, de lo contrario deberá ejercer las 
facultades previstas en el punto 5.4.3 del aludido decreto supremo N° 75, de 2004, 
absteniéndose de cursar los estados de pago u otorgar anticipos, conforme se observó 
en el numeral 7 del Capítulo II Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado 
en futuras fiscalizaciones que se realicen en ese Servicio. (AC) 

4.17. La Secretaría Regional Ministerial de 
Obras Públicas de la Región de Aysén deberá arbitrar las acciones necesarias para 
designar de manera oportuna las comisiones encargadas de la recepción provisoria, 
conforme se objetó en el numeral 8, letra a), del Capítulo II Examen de la Materia 
Auditada, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que se realicen en esa 
repartición. (C) 

4.18. En adelante, la Dirección deberá realizar 
las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los plazos para designar las 
comisiones de recepción establecidos en el artículo 166 del referido decreto supremo 
N° 75, de 2004, conforme a lo señalado en el numeral 8, letra b), del Capítulo II Examen 
de la Materia Auditada, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que se realicen 

Lcipesa entidad. (C) 
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4.19. Realizar las gestiones necesarias a fin de 
dar cumplimiento a los plazos establecidos en el artículo 166 del referido decreto 
supremo N° 75, de 2004, según lo expuesto en los numerales 9 y 10 del Capítulo II 
Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones. (C) 

4.20. Gestionar 	la 	regularización 	de 	la 
publicación de la información mínima de la obra "Ampliación Área Movimiento 
Aeródromo Balmaceda, XI Región", según lo expresado en el numeral 11 del Capítulo 
II Examen de la Materia Auditada, debiendo remitir los antecedentes que den cuenta de 
ello en el plazo máximo de 60 días hábiles, contados desde la recepción de este oficio, 
lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente Informe Final. (MC) 

4.21. Enviar a la Dirección de Contabilidad y 
Finanzas toda la documentación auténtica que respalde el pago de horas 
extraordinarias y demás materias de personal de los proyectos ejecutados bajo la 
modalidad de administración directa, conforme a lo establecido en el numeral 12 del 
Capítulo II Examen de la Materia Auditada, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que se realicen en ese Servicio. (AC) 

4.22. La Dirección de Contabilidad y Finanzas 
deberá acreditar la implementación de un procedimiento de control respecto de los 
documentos que deben respaldar los pagos relacionados con materias de personal de 
los proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa, según lo señalado 
en el numeral 12 del Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, en el plazo máximo de 
60 días hábiles, contados desde la recepción de este oficio, lo que será verificado en la 
etapa de seguimiento al presente Informe Final. (AC) 

4.23. Remitir los recibos de pago emitidos por 
la Dirección de Contabilidad y Finanzas, en los que se acredite la fecha en que 
efectivamente fueron pagadas las remuneraciones, según se expresa en el numeral 2 
del Capítulo III Examen de Cuentas, en el plazo de 60 días hábiles, contados a partir a 
la recepción de este oficio, lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente 
Informe Final. (C) 

4.24. Adoptar las medidas necesarias para que 
las resoluciones aprobatorias de los gastos ejecutados bajo la modalidad de 
administración directa, incluyan las clasificaciones presupuestarias contenidas en el 
citado decreto N° 854, de 2003, que correspondan, de acuerdo a lo expresado en el 
numeral 3 del Capítulo III Examen de Cuentas, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que se realicen en esa entidad. (C) 

4.25. En 	adelante, 	el 	Servicio 	deberá 
asegurarse de que los certificados de disponibilidad presupuestaria presentes en 
Mercado Público contengan las firmas y autorizaciones correspondientes. Asimismo, 
deberá asegurar la disponibilidad de los recursos comprometidos a fin de dar adecuado 
cumplimiento a los compromisos financieros derivados de las adjudicaciones, conforme 
a lo señalado en el numeral 4 del Capítulo III Examen de Cuentas, lo que será verificado , 

,%k 	en futuras fiscalizaciones. (AC) 

Go' 
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4.26. Implementar medidas que permitan 
mejorar el proceso de registro de validación y aprobación de las planillas de control de 
gastos de las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, de acuerdo 
a lo expresado en el numeral 5 del Capítulo III Examen de Cuentas, lo que será 
verificado en futuras fiscalizaciones. (C) 

4.27. Acreditar que la modalidad de adquisición 
de los materiales indicados, mediante aumento de obra, representaban la alternativa 
más conveniente para los intereses del Fisco, según lo expuesto en el numeral 6 del 
Capítulo III Examen de Cuentas, en el plazo máximo de 60 días hábiles contados desde 
la recepción de este oficio, lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente 
Informe Final. (C) 

4.28. Realizar revisiones adecuadas a los 
documentos de entrega de materiales, o similares, a fin de constatar que la información 
contenida en ellos sea correcta, en conformidad a lo establecido en el numeral 7 del 
Capítulo III Examen de Cuentas, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que se 
realicen en esa entidad.(MC) 

4.29. Mantener el registro de agenta pública 
respecto de audiencias, viajes y donativos de todos los sujetos pasivos, en la plataforma 
de la ley del lobby, según lo establece la citada ley N° 20.730, en conformidad a lo 
señalado en él numeral 1, letra a), del capítulo IV, lo que será verificado en futuras 
fiscalizaciones que se realicen en ese servicio. (C) 

4.30. Informar como sujetos pasivos a los 
funcionarios integrantes de las comisiones evaluadoras conformadas en el marco de la 
ley N° 19.886, incluidas las licitaciones inferiores a 1.000 U.T.M., siempre que estas 
sean nombradas, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1, letra b), del Capítulo IV 
Otras Observaciones, lo que será verificado en futuras fiscalizaciones que se realicen 
en ese organismo. (C) 

4.31. Informar al ente administrador del 
señalado formulario de solicitud de audiencias, a fin de que se tomen las medidas 
tendientes a incluir toda la información requerida en el mismo, en conformidad a lo 
establecido en el artículo 10 del ya citado decreto N° 71, de 2014, de acuerdo a lo 
expuesto en el numeral 2 del Capítulo IV Otras Observaciones, debiendo remitir los 
antecedentes de respaldo correspondientes en el plazo máximo de 60 días hábiles 
administrativos, contados de la recepción de este oficio, lo que será verificado en la 
etapa de seguimiento al presente Informe Final. (C) 

4.32. Exigir la correcta inspección de los 
andamios por parte de la empresa constructora, asegurándose que las tarjetas de color 
según correspondan, cuenten con la identificación de quien realizó dicha inspección. 
Asimismo, se deberá instruir mediante el libro de obra, el correcto uso de los andamios 
por parte del personal, a fin de evitar falencias como las observadas durante la visita, 
estableciendo eventuales multas o sanciones en caso de incumplimiento, según se 
establece en el numeral 3, letra a), del Capítulo IV Otras Observaciones, debiendo 
remitir los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de 60 días hábiles contados 
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desde la recepción de este oficio, lo que será verificado en la etapa de seguimiento al 
presente Informe Final. (C) 

4.33. Exigir que los andamios utilizados 
cumplan con las medidas de seguridad señaladas por el prevencionista de riesgos del 
Ministerio de Obras Públicas, dejando constancia de ello en el libro de obras, y 
estableciendo eventuales multas por incumplimiento a dicha orden, conforme a lo 
señalado en el numeral 3, letra b), del Capítulo IV Otras Observaciones, debiendo remitir 
los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de 60 días hábiles contados desde 
la recepción de este oficio, lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente 
Informe Final. (C) 

4.34. Regularizar la incorporación de los 
contratos de obra pública adjudicados a partir del 6 de enero de 2015, para lo cual 
deberá comunicarse directamente con el equipo de GEO-CGR, al correo 
geocgr@contraloria.cl, enviando el listado de los contratos con sus respectivos ID, a fin 
de coordinar las instancias para la citada regularización, según lo previsto en el numeral 
4 del Capítulo IV Otras Observaciones, debiendo realizar tales acciones en el plazo 
máximo de 60 días hábiles administrativos contados desde la recepción de este oficio, 
lo que será verificado en la etapa de seguimiento al presente Informe Final. (MC) 

Finalmente, para aquellas observaciones que 
se mantienen, habiéndose indicado una acción correctiva, susceptible de ser validada 
en la etapa de seguimiento del presente documento, se deberá remitir el "Informe 
Estado de Observaciones", de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 11, en el plazo 
de 60 días hábiles contados desde la recepción de este Informe Final, comunicando las 
medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo respectivos. 

Transcríbase al Director de Aeropuertos, al 
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, al Órgano Ejecutivo del Gobierno 
Regional y al Director de Contabilidad y Finanzas, todos de la Región de Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, a la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía 
de la Contraloría General de la República, al Jefe de la Unidad Jurídica y a las analistas 
de las unidades de Seguimiento y Técnica de Control Externo, estos tres últimos, de 
esta Contraloría Regional. 

Saluda atentamente a Ud., 

ST 	HUGO MOtiER ÜERO 
•Jefe de Unidad 

Unidad de Control Externo 
Contraloría Regional de Aysén 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSO DE LA AUDITORÍA 

a) Obras Licitadas 

N° 

NOMBRE 
DEL 

CONTRATO 
DE OBRA 

UBICACIÓN 

MODALI- 
DAD DE 
EJECU- 

CIÓN 

ID 
MERCADO 
PÚBLICO 

PLAZO TOTAL 
DEL CONTRATO 

(DÍAS) 

MODIFICA- 
CIONES DEL 

PLAZO EN 
DÍAS 

MONTO TOTAL 
ORIGINAL DEL 
CONTRATO ($) 

MONTO DE 
MODIFICA- 
CIONES DE 

OBRA 

MONTO 
CONTRATO 

ACTUALIZADO 

1 

Ampliación 
Área 

Movimiento 
Aeródromo 

Balmaceda, XI 
Región 

Balmaceda Licitación No aplica 600 No hay $ 24.723.093.088 $ 0 $ 24.723.093.088 

2 
 

Conservación 
Aeródromo 
Balmaceda 

2015 

Balmaceda Licitación 
1043-42- 

LP14 
90 No hay $ 88.644.480 $ O $ 388.644.480 

3 

Reposición 
Refugio de 
Pasajeros 
Aeródromo 

Villa O'Higgins 

Villa 
O'Higgins 

Licitación 
1043-24- 

LP15 
180 No hay $ 320.982.043 $ O $ 320.982.043 
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N° 
NOMBRE DEL 

CONTRATO DE 
OBRA 

UBICA- 
CIÓN 

MODALI- 
DAD DE 
EJECU- 

CIÓN 

ID 
MERCADO 
PÚBLICO 

PLAZO TOTAL 
DEL CONTRATO 

(DÍAS) 

MODIFICA- 
CIONES DEL 
PLAZO EN 

DÍAS 

MONTO TOTAL 
ORIGINAL DEL 
CONTRATO ($) 

MONTO DE 
MODIFICACION 

ES DE OBRA 

MONTO 
CONTRATO 

ACTUALIZADO 

Aysén. 

TOTALES 
_ 	 .. 	. 

$ 144.200.000 $ 83.748.419 $ 227.948.419 
uen

. 
 e: 

_. 
a
.  

oracion propia, en base a antecedentes aportado por el ervicio. 
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AERÓDROMO O GASTO MONTO INFORMADO ($) N° DE REGISTROS 

Gastos Generales 66.246.785 543 

Stock 29.827.940 14 

Laguna Redonda 27.120.791 86 

Varios Aeródromos 14.564.666 111 

Puerto Aysén 11.432.198 65 

Balmaceda 11.390.814 103 

Caleta Andrade 10.739.436 44 

Caleta Tortel 9.689.109 6 

Cochrane 8.025.928 25 

Teniente Vidal 7.990.062 189 

Melinka 7.621.502 133 

Melimoyu 3.588.277 63 

La Junta 2.547.692 56 

Tapera 2.488.557 40 

Río Pascua 2.278.297 19 

Raúl Marín Balmaceda 2.227.471 30 

Lago Verde 2.158.419 43 

Laguna San Rafael 2.006.025 5 

Fachinal 1.577.259 34 

Puerto Sánchez 1.121.219 10 

Puerto Ibáñez 969.358 23 

Puerto Cisnes 764.207 17 

Villa O'Higgins 514.480 7 

Chile Chico 466.091 15 

Murta 326.322 4 
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ANEXO N° 2 

DETALLE TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 
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AERÓDROMO O GASTO MONTO INFORMADO ($) N° DE REGISTROS 

Alto Río Cisnes 192.212 9 

San Rafael 44.870 4 

Puyuhuapi 28.433 1 

Total General 227.948.419 1699 

Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes aportados por el Servicio, 
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ANEXO N° 3 

MUESTRA ANÁLITICA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

AERÓDROMO O GASTO MONTO ($) N° DE REGISTROS 

Stock 28.789.390 9 

Laguna redonda 20.683.846 15 

Gastos Generales 15.808.706 23 

Balmaceda 9.865.279 56 

Caleta Tortel 9.501.394 4 

Puerto Aysén 9.100.469 13 

Caleta Andrade 8.507.960 3 

Varios Aeródromos 7.890.421 5 

Cochrane 5.193.381 2 

Melinka 2.637.226 12 

Teniente Vidal 1.351.459 2 

Laguna San Rafael 1.350.000 1 

Puerto Cisnes 511.275 6 

Villa O'Higgins 484,480 4 

Río Pascua 378.916 1 

La Junta 268.186 5 

Fachinal 199.453 6 

Tapera 197.030 4 

Lago verde 154.388 7 

Melimoyu 146.699 3 

Raúl Marín Balmaceda 100.000 1 

Chile Chico 83.027 2 

Puerto Ibáñez 23.555 1 

Total General 123.226.540 185 

Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes aportado por el Servicio. 
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ANEXO N° 4 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EXAMINADAS. 

1. 	Ampliación área de movimiento Aeródromo Balmaceda XI Región. 

Nombre de Obra 	 Ampliación área de movimiento Aeródromo 
Balmaceda XI Región 

Presupuesto Oficial 	 : $ 27.318.517.245 

Tipo de Licitación 	 : Registro Especial de Contratistas 

ID Mercado Público 	 N/A 

Mandante 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Financiamiento 	 : Sectorial 

Ubicación 	 : Balmaceda 

Resolución Adjudicación 	: DGOP N° 119, de 13 de julio de 2015 

Tipo de contratación 	: Serie de Precios Unitarios 

Contratista 	 : BESALCO S.A. 

Monto original del contrato 	: $ 24.723.093.088 

Aumento de Obras 	 : O 

Disminuciones de Obras 	: O 

Obras Extraordinarias 	: O 

Monto total del contrato 	: $ 24.723.093.088 

Plazo original del contrato 	: 600 días 

Aumento de plazo 	 : O 

Plazo total 	 : 600 días 

Fecha de inicio 	 : 27 de noviembre de 2015 

Fecha de término legal 	: 19 de julio de 2017 

Avance Financiero 	 : 6,98% 

Avance Físico 	 : 10,00% 
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La obra consiste construcción de una calle de 
rodaje paralela a la actual pista denominada 09-27, cuyas dimensiones serán de 2.200 
metros de largo, 30 metros de ancho y 39 centímetros de espesor, contando, además, 
con márgenes asfalticos de 7,5 metros de ancho y 8 centímetros de espesor a cada 
lado de la calle, se consideran también, la construcción de plataformas de viraje de 
hormigón en cada extremo de la antedicha calle de rodaje, construcción de tramos de 
rodaje entre los umbrales de la pista existente y el nuevo rodaje paralelo, construcción 
de zona de protección al chorro, franja de seguridad, área de seguridad de extremo de 
pista, RESA, igualmente, la materialización de ayudas a la navegación instalando 
balizas de borde de pista elevadas, balizas de borde de pista empotradas, balizas de 
umbral/término empotradas, balizas de borde de rodaje, sistema de indicador de 
trayectoria de aproximación de precisión, PAPI, luces indicadoras de alineación de pista 
del sistema de iluminación aproximación, REIL, letreros guía y sistema de control de 
ayudas visuales, construcción de un puesto de estacionamiento remoto, demarcaciones 
y vialidad aeronáutica. Finalmente, se considera la construcción de un nuevo edificio 
para la Dirección de Aeronáutica Civil, DGAC, torre de control, subestación eléctrica y 
un nuevo cuartel para el Servicio de seguridad, salvamento y extinción de Incendios, 
SSEI. 

2. 	Conservación Aeródromo Balmaceda 2015. 

Nombre de Obra 	 : Conservación Aeródromo Balmaceda 2015 

Presupuesto Oficial 	 : $ 377.832.320 

Tipo de Licitación 	 : Pública 

ID Mercado Público 	 : 1043-42-LP14 

Mandante 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Financiamiento 	 : Sectorial 

Ubicación 	 : Balmaceda 

Resolución Adjudicación 	: N° 5, de 20 de enero de 2015 

Tipo de contratación 	: Serie de Precios Unitarios 

Contratista 	 : Constructora BM Ltda. 

Monto original del contrato 	: $ 388.644.480 

Aumento de Obras 	 : O 

Disminuciones de Obras 	: O 

Obras Extraordinarias 	: O 

cw/ 
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Monto total del contrato 	$ 388.644.480 

Plazo original del contrato 	: 90 días 

Aumento de plazo 	 : 0 

Plazo total 	 : 90 días 

Fecha de inicio 	 : 26 de enero de 2015 

Fecha de término legal 	: 26 de abril de 2015 

Avance Financiero 	 : 100% 

Avance Físico 	 : 100% 

El proyecto corresponde en la provisión y 
aplicación de un sello protector de pavimento asfáltico premezclado, consistente en un 

material de sello compuesto por asfaltos emulsionados, aditivos poliméricos, materiales 

ionizados y agregado mineral adicional, con la finalidad de rellenar los intersticios por 

perdida del agregado pétreo del pavimento, cuya aplicación corresponde a 56.000 
metros cuadrados. 

3. 	Reposición Refugio de Pasajeros Aeródromo Villa O'Higgins. 

Nombre de Obra 	 : Reposición Refugio de Pasajeros Aeródromo Villa 
O'Higgins 

Presupuesto Oficial 	 : $ 350.518.364 

Tipo de Licitación 	 : Pública 

ID Mercado Público 	 : 1043-24-LP15 

Mandante 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Financiamiento 	 : FNDR 

Ubicación 	 : Villa O'Higgins 

Resolución Adjudicación 	: DAP.EXE.XI N° 79, de 2 de octubre de 2015 

Tipo de contratación 	 : Serie de Precios Unitarios 

Contratista 	 : SIME Ltda. 

Monto original del contrato 	: $ 320.982.043 

Resolución que aprueba 	: DAP. Xl. N° 13 
• modificación de contrato 1 

4,11)'1/4jc.)\ 	
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Resolución que aprueba 	: DAP. Xl. N° 14 
modificación de contrato 2 

Aumento de Obras 	 : $ 10.705.013 

Disminuciones de Obras 	: $ 10.705.056 

Obras Extraordinarias 	: O 

Monto total del contrato 	: $ 320.982.000 

Plazo original del contrato 	: 180 días 

Aumento de plazo 	 : 50 días 

Plazo total 	 : 230 días 

Fecha de inicio 	 : 13 de octubre de 2015 

Fecha de término legal 	: 30 de mayo de 2016 

Avance Financiero 	 : 66% 

Avance Físico 	 : 100% 

La obra radica en el desarme del antiguo 
refugio de pasajeros y la construcción de uno nuevo para albergar de 158 metros 
cuadrados, que incluye un espacio para funcionar como punto de observación para un 
controlador de tránsito aéreo de aproximadamente 20 metros cuadrados, ubicado a un 
costado de la plataforma de estacionamiento de las aeronaves, cuya estructura es en 
base a pilares y vigas metálicas y tabiquería de acero galvanizado liviano, tipo 
METALCON, una estructura de techumbre en base a cerchas de madera para el citado 
refugio, y de acero liviano galvanizado para la torre de control. Los revestimientos 
corresponden a tinglado de fibrocemento exteriormente y tableros aglomerados 
interiormente, se considera, además, las instalaciones de agua potable, alcantarillado, 
fosa séptica, red de incendio, electricidad, y mobiliario, y la habilitación de un 
estacionamiento de vehículos. 

4. 	Conservación Aeródromo Caleta Tortel 2015 

Nombre de Obra 	 : Conservación Aeródromo Caleta Tortel 

Presupuesto Oficial 	 : $ 251.360.244 

Tipo de Licitación 	 : Pública 

ID Mercado Público 	 : 1043-10-LP15 

Mandante 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 
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Financiamiento 	 : Sectorial 

Ubicación 	 : Caleta Tortel 

Resolución Adjudicación 	: DAP. XI N°54, de 26 de junio de 2015 

Tipo de contratación 	: Serie de Precios Unitarios 

Contratista 	 : Sociedad Constructora Santa Eduarda Ltda. 

Monto original del contrato 	$ 247.975.940 

Resolución que aprueba 	: DAP.XI. N° 90, de 23 de noviembre de 2015 
modificación de contrato 1 

Aumento de Obras 	 : O 

Disminuciones de Obras 	$ 2.406.858,00 

Obras Extraordinarias 	 $ 49.378.229,00 

Monto total del contrato 	$ 294.947.311 

Plazo original del contrato 	: 150 días 

Aumento de plazo 	 25 días 

Plazo total 	 : 175 días 

Fecha de inicio 	 : 26 de junio de 2015 

Fecha de término legal 	: 18 de diciembre de 2015 

Avance Financiero 	 : 100% 

Avance Físico 	 : 100% 

La obra corresponde al desarme de la 
estructura de contención existente, pintura e hinca de tablestacas, instalación de viga 
de cepado y tirantes, hinca de pilote de anclaje, relleno de tablestacado y la confección 
de una viga de coronamiento de hormigón armado sobre el mencionado tablestacado. 
Es dable destacar que, el contrato cuenta con un suministro fiscal de tensores de 12 
metros con sus respectivas turcas y elemento tensor, placa de unión tensor-tablestaca-
viga de cepado, vigas de cepado IN 25x54x4 pintadas, placa de unión tensor-pilote, 
tablestacas tipo GU 8S de 8 metros y pilotes de 12" de diámetro de 6 metros de longitud. 

Adicionalmente, se considera el traslado del 
muelle, que se ubicaba dentro del aeródromo cercano al umbral de la pista, 
considerando suministro, pintura e instalación de pilotes de 12" de diámetros y espesor 
10,3 mm, y el suministro de viga IC 200x100x4,canal 100x50x4, riostras L60x60x5, 
goussets y planchas y barandas metálicas. 
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5. 	Conservación Aeródromo Puerto Cisnes 2015 

Nombre de Obra 	 : Conservación Aeródromo Puerto Cisnes 2015 

Presupuesto Oficial 	 : $ 183.192.027 

Tipo de Licitación 	 : Pública 

ID Mercado Público 	 : 1043-17-LP15 

Mandante 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Financiamiento 	 : Sectorial 

Ubicación 	 : Puerto Cisnes 

Resolución Adjudicación 	: DAP.EXE.XI N° 66, de 42226 

Tipo de contratación 	: Serie de Precios Unitarios 

Contratista 	 : Raúl Vernal Ormazabal 

Monto original del contrato 	$ 154.972.803 

Aumento de Obras 	 : O 

Disminuciones de Obras 

Obras Extraordinarias 	: O 

Monto total del contrato 	: $ 154.972.803 

Plazo original del contrato 	: 120 

Aumento de plazo 	 : O 

Plazo total 	 : 120 días 

Fecha de inicio 	 : 21 de agosto de 2015 

Fecha de término legal 	 19 de diciembre de 2015 

Avance Financiero 	 100% 

Avance Físico 	 : 100% 

El proyecto considera la ampliación de la pista 
designada 13-31, de 600 a 700 metros, por lo que, se realizan excavaciones 
superficiales de la materia vegetal o inadecuado, la confección de un terraplén de 
material de 8" de espesor variable, sobre el cual se ejecuta un terraplén de material de 
4", para terminar con una base granular chancada al 50 %. 
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6. Conservación Menor de Aeródromos XI Región de Aysén. 

Nombre de Obra 
	

Conservación Menor de Aeródromos XI Región de 
Aysén. 

Presupuesto Oficial 	 : $ 144.200.000 

Tipo de Licitación 	 Administración Directa 

ID Mercado Público 	 : No aplica 

Mandante 	 Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Unidad Técnica 	 : Dirección de Aeropuertos Región de Aysén 

Financiamiento 	 : Sectorial 

Ubicación 	 Región de Aysén 

Resolución Adjudicación 	No Aplica 

Tipo de contratación 	: No Aplica 

Contratista 	 No Aplica 

Monto original del contrato 	: $ 144.200.000 

Aumento de Obras 	 : $ 83.748.419 

Disminuciones de Obras 	: O 

Obras Extraordinarias 	: O 

Monto total del contrato 	: $ 227.948.419 

Plazo original del contrato 	: 318 días 

Aumento de plazo 	 : 91 días 

Plazo total 	 : 409 días 

Fecha de inicio 	 : 21 de agosto de 2015 

Fecha de término legal 	 31 de marzo de 2016 

Avance Financiero 	 : 100% 

Avance Físico 	 : 100% 

Las obras consisten en labores de 
conservación en 25 aeródromos de la Región de Aysén, con trabajos de aplicación de 
sello asfaltico, compactación y perfilado de área de movimiento, conservación e 
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instalación de cercos perimetrales, demarcación de pistas, aplicación de matamaleza, 
mantención de catavientos, WDI, entre otros. 
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ANEXO N° 5 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA VALIDADOS EN 
TERRENO 

Atendida la geografía de la región, 
considerando que las obras de administración directa se ejecutan en 25 aeródromos 

distribuidos a lo largo de todo el territorio, se determina validar en terreno los 
aeródromos con gastos sobre 5 millones, según la muestra analítica obtenida, 
considerando además los gastos informados como Stock. 

Adicionalmente se consideran validaciones en 
los aeródromos Teniente Vidal, Puerto Cisnes, y Villa O'Higgins, dado que para el 
primero de ellos se realiza validación de Stock almacenado en bodegas de este, y para 

los restantes, se visitan obras correspondientes a los contratos licitados. 

Se deja fuera de las validaciones las obras 

realizadas en el aeródromo Laguna Redonda, debido a que en la fecha de la auditoría, 
el acceso a este resulta de extrema complejidad y tiempo. 

AERÓDROMO O GASTO MONTO ($) N° DE REGISTROS 

Stock 28.789.390 9 

Puerto Aysén 9.100.469 13 

Balmaceda 9.865.279 56 

Caleta Andrade 8.507.960 3 

Caleta Tortel 9.501.394 4 

Cochrane 5.193.381 2 

Teniente Vidal 1.351.459 2 

Puerto Cisnes 511.275 6 

Villa O'Higgins 484.480 4 

Total 73.305.807 99 

Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes aportado por el Servicio. 

Cig 
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ANEXO N° 6 

PAGOS OBJETADOS ASOCIADOS A FINIQUITOS 

INICIALES 
TRABAJADOR 

N° DE RUT 
N° C. Y 

F. 
FECHA CONCEPTO 

MONTO 
OBJETADO 

($) 

N° 
COMPROBANTE 

DE EGRESO 
FECHA MONTO ($) 

FECHA DE 
DEVENGADO 

C.P.B XX.XXX.492-3 132355 23-12-2015 Finiquito 663.250 57 20-01-2016 663.250 31-12-2015 

C.P.B XX.XXX.492-3 132215 23-12-2015 
Remuneraciones diciembre 

2015 
1.254.621 51 20-01-2016 1.254.621 31-12-2015 

C.A.M. XX.XXX.644-5 132373 23-12-2015 Finiquito 663.250 58 20-01-2016 663.250 31-12-2015 

C.A.M. XX.XXX.644-5 132227 23-12-2015 
Remuneraciones diciembre 

2015 
1.254.621 52 20-01-2016 1.254.621 31-12-2015 

P.D.B.B. XX.XXX.925-k 132376 23-12-2015 Finiquito 663.250 59 20-01-2016 663.250 31-12-2015 

P.D.B.B. XX.XXX.925-k 132231 23-12-2015 
Remuneraciones diciembre 

2015 
856.681 53 20-01-2016 856.681 31-12-2015 

Total objetado 5.355.673 Total 5.355.673 

Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes aportados por el Servicio. 

L: C y F: N° Interno de correlativo de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

CAÁY 

49 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 7 

PARTIDAS CON OBSERVACIONES EN PLANILLA DE CONTROL ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Y 

MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

Overol 
desechable 
microgard 

5,71 

Jaime Celume 
y Compañía 

Ltda. 
27369 

13-04- 
2015 

Aplicación de 
matamaleza 

Cochrane 13.464 

Se prorratearon 
proporcionalmente, en 
condiciones que eso 

implica la entrega de 5,7 
overoles por proyecto. 

5,71 San Rafael 13.464 

5,71 Puerto Aysén 13.464 

5,71 Melinka 13.464 

5,71 La Junta 13.464 

5,71 Raúl Marín Balmaceda 13.464 

5,71 Chile Chico 13.464 

Galón 
esmalte 

sintético color 
blanco 

1,00 SÓDIMAC S.A. 39556 
15-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
Lago Verde 23.555 

Gasto descuadrado de 
acuerdo a prorrateo faltan 5 

galones 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

J.P.C. 
(remunera- 
ción abril 

2015) 

S/I 

J.P.C. 35004 
04-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
Lago Verde S/I 

Gastos no prorrateados 

S/I 
Pintura 

portón de 
acceso 

Lago Verde S/I 

S/I Colocación 
de mangas 

Lago Verde S/I 

S/I 
Reparación 

Pasadas 
peatonales 

Lago verde S/I 

S/I Colocación 
de mangas 

La Junta O 

C.P.B. 
(remunera- 

ción 

1,00 

C.P.B. 90461 
01-10- 
2015 

Parches 
asfalto en frio 

Balmaceda 16.292 
Remuneraciones se 

encuentran descuadradas. 
1,00 Parches 

asfalto en frio 
Balmaceda 48.876 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

septiembre 
2015) 1,00 

Parches 
asfalto en frio 

Balmaceda 24.438 

1,00 
Sellado de 
junturas y 

grietas 
Puerto Aysén 16.292 

1,00 
Parches 

asfalto en frio 
Balmaceda 16.419 

1,00 
Sellado de 
junturas y 

grietas 
Puerto Aysén 16.420 

1,00 
Limpieza de 

drenajes 
Melimoyu 16.420 

1,00 
pintura 

marcas de 
borde 

Melimoyu 32.838 

J.P.C. 
(remunera- 

Sil J.P.C. 90480 
01-10- 
2015 

Parches 
asfalto en frio 

Balmaceda 16.419 
remuneraciones se 

encuentran descuadradas 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

ción 
septiembre 

2015) 
S/I 

Parches 
asfalto en frio 

Balmaceda 32.838 

S/I 
Aplicación de 
matamaleza 

Fachinal 70.000 

S/I 
Aplicación de 
matamaleza 

Chile Chico 69.563 

S/I 
Parches 

asfalto en frio 
Balmaceda 16.419 

S/I 
Parches 

asfalto en frio 
Balmaceda 16.419 

S/I 
Sellado de 
junturas y 

grietas 
Puerto Aysén 32.838 

S/I 
Aplicación de 
matamaleza 

Puerto Aysén 16.419 

1,00 98453 Sueldos Gastos Generales 378.916 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

R.F.B. 
(remunera- 

ción 
septiembre 

2015) 

1,00 
Rafael Flores 

Barría 
22-10- 
2015 

Corte de 
pasto 

Río Pascua 378.916 
Total de remuneraciones 
imputadas a dos gastos 

diferentes 

J.P.C. 
(remunera- 
ción octubre 

2015) 

S/I S/I 

101896 
borde  

02-11- 
2015 

Slurry Seal 
manual 

Puerto Aysén 16.419 

Remuneraciones se 
encuentran descuadradas 

S/I S/I 
Reparación 

Pasadas 
peatonales 

La Junta 90.829 

S/I S/I 
Pintura 

marcas de Lago Verde 55.415 

S/I S/I Pintura WDI Lago Verde 55.415 

S/I S/I 
Colocación 
de mangas 

Lago Verde 20.000 

S/I S/I Pintura WDI Tapera 49.563 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

S/I S/I 
Pintura 

marcas de 
borde 

Tapera 90.000 

Galón 
esmalte 

sintético color 
blanco 

1,00 

SÓDIMAC S.A. 

39557 
15-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
La Junta 23.555 

Gasto descuadrado de 
acuerdo a prorrateo faltan 5 

galones. 

1,00 39558 
15-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
Melimoyu 23.555 

1,00 39559 
15-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
Puerto Ibáñez 23.555 

1,00 39560 
15-05- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
Fachinal 23.555 

Esmalte 
sintético 

profesional 
color rojo 
mandarín 

4,00 
Luis Alberto 

Enrique 
Barrios García 

74925 
20-08- 
2015 

Pintura 
marcas de 

borde 
La Junta 73.190 Unidad no es consistente 

55 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

V.V.F. 
(remuneració 
n noviembre 

2015)) 

S/I S/I 

115282 
01-12- 
2015 

Reparación 
portón de 
acceso 

Tapera 16.419 

Remuneraciones se 
encuentran descuadradas 

S/I S/I 
Pintura 

marcas de 
borde 

Tapera 41.048 

S/I S/I 
Parches 

asfalto en frio 
Balmaceda 16.419 

S/I S/I 
Mantención 

refugio 
pasajeros 

Melinka 20.000 

S/I S/I 
Pintura de 

señalización 
Melinka 230.000 

S/I S/I 
Repar

DI
ación 

W 
Melinka 37.336 

V.V.F 
(remunera- 

S/I V.V.F 132241 
23-12- 
2015 

Pintura de 
señalización 

Melinka 41.048 
remuneraciones se 

encuentran descuadradas 
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MATERIAL 
CANTIDAD 
PRORRA- 

TEO C.G.R. 
PROVEEDOR 

N° DOCU- 
MENTO DE 

PAGO C. y F. 

FECHA 
DE PAGO 

ÍTEM AERÓDROMO 

MONTO 
INDICADO 
POR D.A.P. 

$ 

OBSERVACIONES 

ción 
diciembre 

2015) 
S/I 

Mantención 
refugio 

pasajeros 
Melinka 16.419 

S/I Desmalezado Melinka 287.336 

S/I Reparación 
WDI 

Melinka 16.419 

S/I Pintura de 
señalización 

Balmaceda 49.257 

S/I Pintura de 
señalización 

Balmaceda 32.838 

FIAR 
(Pendiente 

detalle) 
.. 

1,00 S/I S/I S/I Fiar Varios Aeródromos 269.336 

Fuente: Information contenida en la planilla de controlproporcionada por la Dirección de Aeropuertos de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. 
DAP: Dirección de Aeropuertos. 
FIAR: Fondos Internos a Rendir. 
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ANEXO N° 8 

DETALLE DE AUSENCIAS DEL DIRECTOR DE AEROPUERTOS AYSÉN 

TIPO 
DOCUMENTO 

N° 
DOCUMENTO 

FECHA 
DOCUMENTO 

FECHA 
DESDE 

FECHA 
HASTA 

MOTIVO 

Resolución 
Exenta 

59 05-02-2016 08-02-2016 12-02-2016 Feriado legal 

Resolución 
Exenta 

977 17-11-2015 03-12-2015 21-12-2015 Feriado legal 

Resolución 
Exenta 

244 17-11-2015 03-12-2015 21-12-2015 Feriado legal 

Resolución 
Exenta 

181 09-09-2015 24-09-2015 29-09-2015 Feriado legal 

Resolución 
Exenta 

464 05-06-2015 09-06-2015 11-06-2015 
Permiso con 

goce de 
remuneraciones 

Fuente: Elaboración Propia, en base a información contenida en Sistema de información y Control del Personal de 
la Administración del Estado (SIAPER) 

58 



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA REGIONAL DE AYSÉN 

DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

ANEXO N° 9 

COMISIONES EVALUADORAS LEY N° 19.886 

ID 
MERCADO 
PUBLICO 

MES DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
TOUR L 

ADJUDICADO  

DESIGNACIÓN 
COMISIÓN 

COMISIÓN 

1043-19- 
L115 

Julio $ 1.613.640 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-21- 
L115 

Julio $ 1.181.611 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-22- 
L115 

Julio $ 490.280 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-23- 
LE15 

Julio $ 5.094.866 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-25- 
L115 

Agosto $ 2.420.460 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-26- 
L115 

Agosto $ 4.772.052 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-30- 
L115 

Octubre $ 386.055 
D.A.P. XI N° 

18/2015 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz Daniela Mañao 

(S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

1043-34- 
LE15 

Diciembre $ 9.679.109 
D.A.P. XI N° 

306/2015 

Antonio Barrientos, 
Jennifer González, José 

Velásquez 

1043-35- 
L115 

Diciembre $ 701.472 
DA.P. XI N° . 

299/2015 

Antonio Barrientos, 
Jennifer González, José 

Velásquez 
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ID 
MERCADO 
PUBLICO 

MES DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
TOTAL 

ADJUDICADO  

DESIGNACIÓN 
COMISIÓN 

COMISIÓN 

1043-36- 
LE15 

Diciembre $ 499 
D. 	. 	. 

	

A 	XI N P 
323/2016 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz, Antonio Barrientos 

(s) Juan Ruiz 

1043-1- 
LE16 

Enero $ 17.582.250 
D.A.P. XI N 

09/2016 
Juan Ruiz, Víctor Ruiz, 

José Velásquez 

1043-10- 
L116 

Febrero $ 2.189.600 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 

de ofertas 

1043-11- 
L116 

Febrero $ 2.379.048 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-13- 
L116 

Febrero $ 1.350.000 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-3- 
LE16 

Febrero $ 7.342.419 
DP N° A . 	. 	. 
18/2016 

Jennifer González, Víctor 
Ruiz, Antonio Barrientos 

(S) Juan Ruiz 

1043-4- 
L116 

Febrero $ 487.600 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-5- 
L116 

Febrero $ 1.692.180 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-6- 
LE16 

Febrero $ 2.213.400 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
realizaron la evaluación 
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ID 
MERCADO 
PUBLICO 

MES DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR 
TOTAL 

ADJUDICADO 

DESIGNACIÓN 
COMISIÓN 

 
COMISIÓN 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-7- 
Febrero 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
L116 

$ 2.011.100 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-8- 
Febrero 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
L116 

$ 757.137 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

1043-9- 
Febrero 4.600.001 

No se advierte 
designación de comisión, 

ni se identifica quieres 
LE16 

$ 
realizaron la evaluación 

de ofertas (solo firma José 
Velásquez) 

Jennifer González, Víctor 
1043-27- D.A.P. XI N° Ruiz Daniela Mañao 

L115 
Septiembre $ 2,413.320 

18/2015 (S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

Jennifer González, Víctor 
1043-28- 

Octubre 
D.A.P. XI N° Ruiz Daniela Mañao 

L115 
$ 2.534.700 

18/2015 (S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

Jennifer González, Víctor 
1043-33- 675 (Valor por D.A.P. XI N° Ruiz Daniela Mañao 

LE15 
Noviembre 

litro) 18/2015 (S) Antonio Barrientos, 
Juan Ruiz 

Fuente: Elaboración propia, en base a antecedentes proporcionados por el Servicio e información extraída de 
portal Mercado Público. 

&kv 
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ANEXO N° 10 

FOTOGRAFÍAS DE LAS VISITAS A TERRENO DE LAS OBRAS EXAMINADAS. 

Fotografía N° 1: Falta de cortagotera, 
Reposición Refugio de Pasajeros Aeródromo 

Villa O'Higgins. 

Fotografía N° 2: Falta canaleta de agua lluvia, 
Reposición Refugio de Pasajeros Aeródromo 

Villa O'Higgins. 

Fotografía N° 3: Falta canaleta de aguas lluvia, Reposición Refugio de Pasajeros Aeródromo 
Villa O'Higgins. 
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Fotografía N° 4: Ejemplo fisuras en viga de 
coronamiento, Conservación Aeródromo 

Caleta Tortel 2015. 

Fotografía N° 5: Ejemplo fisuras en viga de 
coronamiento, Conservación Aeródromo 

Caleta Tortel 2015. 

, 	‘ 	 .:1 	. ,.,.. 	, 

• ' 

,•:' 

Fotografía N° 6: Vista área de movimiento 
aeródromo Caleta Andrade (administración 

directa). 

Fotografía N° 7: WDI en sector Norte de 
aeródromo Caleta Andrade (administración 

directa). 
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Fotografía N° 8: Tarjeta verde sin 
indentificación, Ampliación Área de 
Movimento Aeródromo Balmaceda. 

Fotografía N° 9: Mal uso de andamio. 
Ampliación Área de Movimento Aeródromo 

Balmaceda. 
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Fotografía N° 10: Andamio en volado en 
edificio DGAC, en condiciones inseguras, 

Ampliación Área de Movimento Aeródromo 
Balmaceda. 

Fotografía N° 11: Andamio en edificio DGAC, 
sin rodapie, Ampliación Área de Movimento 

Aeródromo Balmaceda. 

Fotografía N° 12: Andamios en volado Edificio 
SSEI en condiciones inseguras, Ampliación 
Área de Movimento Aeródromo Balmaceda. 

Fotografía N° 13: Andamios en volado 
Edificio SSEI en condiciones inseguras, 

Ampliación Área de Movimento Aeródromo 
Balmaceda. 
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ANEXO N° 11 

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 543, DE 2016 

NÚMERO DE 
LA 

, 
OBSERVACIÓN 

MATERIA DE LA 
OBSERVACIÓN 

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO PARA 
SUBSANAR LA OBSERVACIÓN 

FORMULADA POR LA 
CONTRALORÍA GENERAL EN EL 

INFORME FINAL 

MEDIDA IMPLEMENTADA 
Y SU DOCUMENTACIÓN 

DE RESPALDO 

FOLIO O 
' 

NUMERACIÓN 
DOCUMENTO 

DE 
RESPALDO 

OBSERVACIONES 
Y/0 

COMENTARIOS 
DE LA ENTIDAD 

 

1.1 Sobre control de 
inventarios. 

C: Compleja Implementar un sistema adecuado 
de control de bodega, donde se 
indique como mínimo el stock inicial 
del período, entradas y salidas de 
material, 	stock 	actual, 	debiendo 
remitir 	la 	información 	pertinente 
tales como planillas tipo u otro que 
se estime conveniente en el plazo 
máximo 	de 	60 	días 	hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

1.2 Manual de 
procedimiento de 

manejo de 
bodega. 

C: Compleja Elaborar 	un 	manual 	de 
procedimientos 	para 	la 
administración 	y 	manejo 	de 	la 
bodega, 	que 	se 	ajuste 	a 	los 
requerimientos 	particulares 	del 
recinto, 	remitiendo 	los 
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antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

1.5 Exigencia de 
Garantía adicional. 

C: Compleja Acreditar 	la 	implementación 	del 
protocolo 	de 	revisión 	de 
documentos, 	previos a su firma, 
remitiendo los antecedentes que lo 
acrediten en el plazo máximo de 60 
días 	hábiles, 	contados desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

1.6 Sobre diferencias 
entre el anexo 

complementario y 
demás 

antecedentes de 
la licitación. 

C: Compleja Acreditar 	la 	implementación 	del 
protocolo 	de 	revisión 	de 
documentos, 	previos a su firma, 
remitiendo los antecedentes que lo 
acrediten en el plazo máximo de 60 
días 	hábiles, 	contados 	desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

1.7 Estado de pago 
sin la totalidad de 
la documentación 

de respaldo. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Acreditar 	el 	envío 	del 	registro 
fotográfico al estado de pago N° 3, 
al Gobierno Regional de Aysén, a 
fin de dar cumplimiento al convenio 
mandato, 	remitiendo 	los 
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antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

11.1 Sobre aumento de AC: Altamente La 	Dirección 	de 	Aeropuertos 
plazo 

improcedente. 
Compleja deberá 	incoar 	un 	procedimiento 

disciplinario con el fin de determinar 
las 	eventuales 	responsabilidades 
administrativas 	que 	pudieren 
derivarse 	de 	haber 	aprobado 
ampliaciones 	de 	plazo 	cuya 
resolución fundada no se encuentra 
sustentada 	en 	la 	normativa 
aplicable, 	debiendo 	remitir 	a 	la 
Unidad 	de 	Seguimiento 	de 	la 
Fiscalía de la Contraloría General 
de la República, la copia del acto 
administrativo que así lo disponga, 
en el 	plazo de 	15 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

I I.2.a) Sobre deficiencias 
constructivas. 

C: Compleja Acreditar 	que 	la 	falta 	de 	corta 
gotera en el sector lateral de la 
techumbre, 	se 	ajusta 	a 	las 
recomendaciones del fabricante del 
material utilizado y que la ausencia 
de esta no significará daños a los 
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elementos, 	debiendo 	en 	caso 
contrario realizar las correcciones 
necesarias a fin de contar con la 
terminación pertinente, remitiendo 
los antecedentes que lo acrediten 
en el plazo máximo de 60 días 
hábiles, 	contados 	desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

II.2.b) Sobre deficiencias 
constructivas. 

C: Compleja Instalar las canaletas y bajadas de 
aguas lluvia, según se establece en 
los planos del proyecto, remitiendo 
los antecedentes que lo acrediten 
en el plazo máximo de 60 días 
hábiles, 	contados 	desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

11.3 Sobre fisuras en 
viga de hormigón. 

C: Compleja Reparar de las fisuras de la viga de 
coronamiento, 	remitiendo 	los 
antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

II.4.a) 

. 	- 

Sobre los trabajos 
bajo la modalidad 

C: Compleja Efectuar las gestiones tendientes a 
la obtención de recursos, personal 
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de Administración 
Directa. 

y 	maquinaria, 	a 	fin 	de 	que 	los 
aeródromos de la Región, cumplan 
con los requisitos establecidos en la 
normativa aplicable, como ocurre 
con la falta de demarcación de WDI, 
remitiendo los antecedentes que lo 
acrediten en el plazo máximo de 60 
días 	hábiles, 	contados 	desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

II.4.b) Sobre los trabajos 
bajo la modalidad 
de Administración 

Directa 

C: Compleja Acreditar la ejecución de roce y 
limpieza 	del 	sector 	observado, 
remitiendo los antecedentes que lo 
acrediten en el plazo máximo de 60 
días 	hábiles, 	contados 	desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

II.6.a) Sobre los trabajos AC: Altamente La Dirección de Aeropuertos de la 
bajo la modalidad 
de Administración 

Directa. 

Compleja Región de Aysén, deberá incoar un 
procedimiento disciplinario con el 
fin de determinar las eventuales 
responsabilidades 	administrativas 
que pudieren derivarse de haber 
aprobado la incorporación a la obra 
indicada 	de 	un 	profesional 
topógrafo 	sin 	la 	experiencia 
solicitada, 	debiendo 	remitir 	a 	la 
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Unidad 	de 	Seguimiento 	de 	la 
Fiscalía de la Contraloría General 
de la República, la copia del acto 
administrativo que así lo disponga, 
en el 	plazo de 	15 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

11.7 Sobre Inexistencia 
de póliza de 

responsabilidad 
civil. 

AC: Altamente 
Compleja 

La Dirección de Aeropuertos de la 
Región de Aysén, deberá incoar un 
procedimiento disciplinario con el 
fin de determinar las eventuales 
responsabilidades 	administrativas 
que pudieren derivarse de haber 
omitido la exigencia de la póliza de 
responsabilidad 	civil 	durante 	el 
periodo de ejecución del contrato, 
debiendo remitir a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía de la 
Contraloría 	General 	de 	la 
República, 	la 	copia 	del 	acto 
administrativo que así lo disponga, 
en 	el 	plazo de 	15 días 	hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

11.11 

7 

Sobre Publicación 
de información en 

portal Mercado 

MC: 
Medianamente 

Gestionar la regularización de 	la 
publicación 	de 	la 	información 
mínima de la obra "Ampliación Área 
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Público. Compleja Movimiento 	Aeródromo 
Balmaceda, XI Región", según lo 
expresado en el numeral 11 del 
capítulo II Examen de la Materia 
Auditada, 	remitiendo 	los 
antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

11.12 Documentación 
que respalda 

horas 
extraordinarias y 

viáticos. 

AC: Altamente 
Compleja 

La 	Dirección 	de 	Contabilidad 	y 
Finanzas deberá implementar un 
procedimiento de control respecto 
de 	los documentos que deben 
respaldar los pagos relacionados 
con materias de personal de los 
proyectos 	ejecutados 	bajo 	la 
modalidad 	de 	administración 
directa, en el plazo máximo de 60 
días 	hábiles, 	contados desde 	la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

111.2 Sobre pago de 
finiquitos a los 
trabajadores. 

C: Compleja Remitir 	los 	recibos 	de 	pago 
emitidos 	por 	la 	Dirección 	de 
Contabilidad y Finanzas, en los que 
se 	acredite 	la 	fecha 	en 	que 
efectivamente fueron pagadas las 
remuneraciones, 	en 	el 	plazo 
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máximo 	de 	60 	días 	hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

111.4 Sobre falta de 
disponibilidad 

presupuestaria. 

AC: Altamente 
Compleja 

La Secretaría Regional Ministerial 
de Obras Públicas de la Región de 
Aysén del General Carlos Ibáñez 
del 	Campo 	deberá 	incoar 	un 
procedimiento disciplinario, con la 
finalidad de determinar si en las 
actuaciones 	observadas 	existe 
compromiso de la responsabilidad 
administrativa 	por 	parte 	de 	los 
funcionarios que 	intervinieron 	en 
ellas, 	haciendo 	presente 	que 
deberá remitirse a la Unidad de 
Seguimiento de la Fiscalía de la 
Contraloría 	General 	de 	la 
República, 	una 	copia 	del 	acto 
administrativo que así lo disponga, 
en el 	plazo de 	15 días 	hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

111.6 Sobre partidas 
suministradas a 

través de 
modificaciones de 

C: Compleja Acreditar 	que 	la 	modalidad 	de 
adquisición 	de 	los 	materiales 
indicados, 	mediante aumento de 
obra, representaban la alternativa 
más conveniente para los intereses 

UG 
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obra. del 	fisco, 	remitiendo 	los 
antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

IV.2 Sobre Solicitudes 
de Audiencias. 

C: Compleja Informar al ente administrador del 
señalado formulario, a fin de que se 
tomen las medidas tendientes a 
incluir toda la información requerida 
en el mismo, en el plazo máximo de 
60 días hábiles contados desde la 
recepción 	del 	presente 	Informe 
Final. 

IV.3.a) Sobre uso de 
andamios. 

C: Compleja Exigir la correcta inspección de los 
andamios por parte de la empresa 
constructora, asegurándose que las 
tarjetas 	de 	color 	según 
corresponda, 	cuenten 	con 	la 
identificación de quien realizó dicha 
inspección. Asimismo, se deberá 
instruir mediante el libro de obra, el 
correcto uso de los andamios por 
parte del personal, a fin de evitar 
acciones 	como 	las 	observadas 
durante 	la 	visita, 	estableciendo 
eventuales multas o sanciones en 
caso 	de 	incumplimientos 	a 	lo 
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instruido, 	remitiendo 	los 
antecedentes que lo acrediten en el 
plazo máximo de 60 días hábiles, 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 

IV.3.b) Sobre uso de 
andamios. 

C: Compleja Exigir que los andamios utilizados 
cumplan 	con 	las 	medidas 	de 
seguridad 	señaladas 	por 	el 
prevencionista 	de 	riesgos 	del 
Ministerio 	de 	Obras 	Públicas, 
dejando constancia de ello en el 
libro 	de 	obra, 	y 	estableciendo 
multas por incumplimientos a dicha 
orden, remitiendo los antecedentes 
que lo acrediten en el plazo máximo 
de 60 días hábiles, contados desde 
la recepción del presente Informe 
Final. 
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IV.4 Sobre 
Georreferenciación 
de obras en Portal 

GEO-CGR. 

MC: 
Medianamente 

Compleja 

Regularizar la incorporación de los 
contratos 	de 	obra 	pública 
adjudicados a partir del 6 de enero 
de 	2015, 	debiendo 	comunicarse 
con el equipo de GEO-CGR, al 
correo 	geocgr@contraloria.cl, 
enviando el listado de contratos con 
sus 	respectivos 	ID, 	a 	fin 	de 
coordinar 	las 	instancias 	para 	la 
citada 	regularización, 	debiendo 
realizar tales acciones en el plazo 
máximo 	de 	60 	días 	hábiles 
contados desde la recepción del 
presente Informe Final. 
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